



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AB



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Cris

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Valor Custos dos Serviços	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	Serviços Preliminares	855,91	100,00											855,91	2,18
2	Demolições e Retiradas	299,02	100,00											299,02	0,76
3	Movimento de Terra	246,69	100,00											246,69	0,63
4	Infra Estrutura	2.244,01	100,00											2.244,01	5,72
5	Super Estrutura	1.735,10	100,00											1.735,10	4,42
6	Laje	301,76	100,00											301,76	0,77
7	Cobertura			991,71	50,00	991,71	50,00							1.983,43	5,05
8	Veludado			930,19	100,00									930,19	2,37
9	Esquadrias e Ferragens							1.652,38	95,00			86,97	5,00	1.739,35	4,43
10	Revestimentos					1.933,97	100,00							1.933,97	4,93
11	Pintura					4.404,69	25,00	4.404,69	25,00	4.404,69	25,00	4.404,69	25,00	17.618,75	44,88
12	Solteiras, Portões, e Chapinas			112,04	100,00									112,04	0,29
13	Pavimentação					297,08	100,00							297,08	0,74
14	Serviços Complementares									654,05	100,00			654,05	1,67
15	Instalações Hidráulica					521,61	25,00	521,61	25,00			1.043,23	50,00	2.086,46	5,31
16	Instalações Sanitárias	222,31	100,00											222,31	0,57
17	Instalações Elétricas					646,63	25,00	646,63	25,00			1.293,26	50,00	2.586,51	6,59
18	Limpeza	296,46	25,00									889,37	75,00	1.185,82	3,02
19	Administração Local	371,71	16,66	371,71	16,66	371,93	16,67	371,93	16,67	371,93	16,67	371,93	16,67	2.231,13	5,68
TOTAL DO MÊS (RS)		6.572,95	16,74	2.405,65	6,13	9.162,62	23,34	7.597,24	19,35	4.776,62	12,17	8.743,48	22,27	39.258,56	100,00
VALOR ACUMULADO (RS)		6.572,95	16,74	8.978,60	22,87	18.141,22	46,21	25.738,46	65,56	30.515,08	77,73	39.258,56	100,00		

Cláudio Evangelista
Gerente de Orçamento
matr:25421

26/02/2018
marcelo marcelino
matr:3007

Proc. nº 2017 02, 5130
Folhas nº 398
Rm 2540
P M A R - RUBRICA