



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria Executiva de Meio Ambiente
Departamento de Projetos e Conservação Ambiental

PROC. Nº 101301313
FOLHA Nº 400
RUBRICA Nº 10131
P. M. A. R.

Proc. nº 101301313
Folha nº 400
Rubrica Matrícula

PROC Nº 101301313
FOLHA Nº 400
RUBRICA Nº 10131
P. M. A. R.

Cronograma de desembolso (por produto em percentuais do valor total).

ITEM	MÊS			
	1	2	3	4
Produto 1	7,85%	-	-	-
Produto 2	-	59,58%	-	-
Produto 3	-	-	23,02%	-
Produto 4	-	-	-	9,55%
SUBTOTALS	7,85%	59,58%	23,02%	9,55%
ACUMULADO	7,85%	67,43%	90,45%	100,00%

Cronograma de desembolso (valores em R\$ por produto).

ITEM	MÊS			
	1	2	3	4
Produto 1	R\$ 9.089,01	-	-	-
Produto 2	-	R\$ 68.983,88	-	-
Produto 3	-	-	R\$ 26.653,39	-
Produto 4	-	-	-	R\$ 11.057,35
SUBTOTALS	R\$ 9.089,01	R\$ 68.983,88	R\$ 26.653,39	R\$ 11.057,35
ACUMULADO	R\$ 9.089,01	R\$ 78.072,89	R\$ 104.726,28	R\$ 115.783,63

Filipe Maia de Carvalho
Diretor de Departamento Projeto
de Conservação Ambiental
Matr.: 17298