



**Estado do Rio de Janeiro**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos**

Em janeiro do corrente ano foi realizada uma reunião para iniciar as discussões referentes as adequações necessárias para o plano, sugeridas pelo CMDCA.

Nos dias 02, 03 e 04 de Fevereiro o CMDCA promoveu uma capacitação com profissionais da ONG Projeto Legal a fim de discutir a Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Em março, representantes do CMDCA, do CREAS e da Comissão de Elaboração do Plano se reuniram para dividir tarefas e iniciar a reconstrução do Plano.

Em maio foi aberto um link no site da PMAR para publicizar as informações e facilitar o acesso da população aos materias de pesquisa.

As próximas ações estão definidas no quadro abaixo, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução das atividades.

**CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

<b>Ações</b>	<b>06/16</b>	<b>07/16</b>	<b>08/16</b>	<b>09/16</b>	<b>10/16</b>	<b>11/16</b>
Reuniões de comissão e grupo de trabalho	x	x	x	x	x	x
Alteração da Comissão de Elaboração do Plano	x	x				
Definição do Grupo de Trabalho	x					
Contratação de Assessoria Técnica			x			
Definição das Atribuições dos Setores		x				
Contratação de Capacitação		x				
Curso de Formação para os Orientadores			x			
Audiência Pública para Apresentação do Plano					x	
Adequações das Deliberações da Audiência Pública						x
Conclusão do Plano						x