



ANEXO III
MODELO DE CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		VALOR COTAÇÃO SERVIÇOS			
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1	Serviços Preliminares	4.483,35	50	4.483,35															8.966,70	1,95	
2	Demolição e retirada	2.387,85	100																	2.387,85	1,18
3	Montagem de terra	4.452,45	50	4.452,45																8.904,90	2,40
4	Edificação de fundação	6.718,31	50	6.718,31																13.436,62	3,85
5	Fundação	5.261,53	30	12.277,83	70	36.632,23	30	48.893,76												17.539,76	3,85
6	Superestrutura			48.893,76	40	36.632,23	30													122.174,09	26,85
7	Proteção e pintura			3.272,49	40	7.953,71	60													13.181,21	2,90
8	Equipamento																			7.331,09	1,62
9	Vigia																			70,165	0,15
10	Cobertura			4.220,58	50															8.441,15	1,85
11	Empenno e acabamentos			8.591,31	100															8.591,31	1,82
12	Revestimento de paredes			17.182,42	50															34.364,85	7,55
13	Pintamento			14.118,53	40	10.612,23	30													35.497,45	7,80
14	Revestimento de piso																			11.010,93	2,42
15	Fôrma																			103.197,76	22,8
16	Revestimento de piso			1.386,63	10															13.866,3	2,75
17	proteção contra descargas																			8.870,11	1,94
18	Barreira	2.116,33	37																	16.501,83	3,61
19	Acabamento			1.824,85	40	1.351,11	30													67,57	0,01
20	Saneamento																			1.893,31	0,42
21	Acabamento final	2.592,13	12	2.376,12	11	2.376,12	11													21.607,05	4,75
TOTAL DO MÊS (R\$)		52.052,11		51.418,24		52.522,77		52.674,14		52.577,99		52.674,14		52.577,99		52.674,14		52.577,99	37.783,85		
VALOR ACUMULADO (R\$)				159.442,75		312.844,01		465.366,15		627.944,14		780.618,28		933.292,27		1.085.966,41		1.238.740,30	454.923,30		

PROC. Nº 2018017348
 FOLHA Nº 28
 RUBRICA P.M.A.R.

PROC. Nº 2018011843
 FOLHA Nº 684
 RUBRICA Nº 1615
 P.M.A.R.